



# INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

## PROYECTO SIRT Información de base para la Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra

## INFORME DE METAS/AVANCE – AÑO 2021

**REPORTE DE AVANCE: AL 05 DE OCTUBRE DE 2021**

### • METAS – AVANCE 2021

| Detalle                        | Estimado al 31/12/2021 | En proceso al 05/10/21 | Porcentaje en proceso hasta la fecha |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 Relevamiento de campo        | 15                     | 11                     | 73 %                                 |
| 2 Actualización de datos       | 30                     | 32                     | 107 %                                |
| 3 Informes Finales             | 30                     | 15                     | 50 %                                 |
| 4 Lotes inscriptos por la DGRP | 2.500                  | 2.047                  | 82 %                                 |

### • PROGRAMACIÓN SEMESTRAL – 2021

| DETALLE                  | METAS 2021 | PROGRAMADO 1ER SEMESTRE | PROGRAMADO 2DO SEMESTRE | TOTAL EJERCICIO 2021 |
|--------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 Relevamiento en campo  | 15         | 5                       | 10                      | 15                   |
| 2 Actualización de datos | 30         | 10                      | 20                      | 30                   |
| 3 Informes Presentados   | 30         | 12                      | 18                      | 30                   |
| 4 Lotes inscriptos       | 2.500      | 1.000                   | 1.500                   | 2.500                |

### • AVANCE POR SEMESTRE - 2021

| DETALLE                  | METAS 2021 | PROGRAMACION |              | EJECUCION    |              | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | PORCENTAJE SEGÚN PROGRAM. |
|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
|                          |            | 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE | 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE |                            |                           |
| 1 Relevamiento en campo  | 15         | 5            | 10           | 6            | 5            | 11                         | 73%                       |
| 2 Actualización de datos | 30         | 10           | 20           | 17           | 15           | 32                         | 107%                      |
| 3 Informes Presentados   | 30         | 12           | 18           | 6            | 9            | 15                         | 50%                       |
| 4 Lotes inscriptos       | 2.500      | 1.000        | 1.500        | 1.295        | 752          | 2.047                      | 83 %                      |

## EJECUCIONES

**Meta 1:** Relevamiento de campo

**Indicador:** 15 colonias.

Desde el mes de Enero/2021 hasta la fecha el equipo técnico del Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT) ha finalizado trabajos de relevamiento de datos en 11 (once) colonias, y se cuenta con 4 (cuatro) nuevas colonias en proceso de relevamiento actualmente. Así mismo se encuentran agendadas 4 (cuatro) colonias más para el próximo cuatrimestre (resultantes de los estudios patrimoniales realizados por el Departamento Técnico Jurídico)




Los datos referentes a las colonias relevadas y en proceso de relevamiento, se citan a continuación:

| FINQUITADO  |                   |                              |             |                   |                         |                                       |
|-------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PRODUCTO 1. |                   | RELEVAMIENTO DE COLONIAS: 11 |             |                   |                         |                                       |
|             | COLONIA           | DISTRITO                     | DPTO.       | CANTIDAD DE LOTES | CANTIDAD DE SOLICITUDES | SUPERFICIE HAS                        |
| 1           | Primavera         | Minga Guazú                  | Alto Paraná | 541               | 527                     | 847 Has 8250 m <sup>2</sup>           |
| 2           | San Isidro        | 25 de Diciembre              | San Pedro   | 156               | 49                      | 20 Has                                |
| 3           | 29 de septiembre  | Salto del Guaira             | Canindeyú   | 240               | 250                     | 9 Has 28512 m <sup>2</sup>            |
| 4           | Ita Vera          | Ybyrarobana                  | Canindeyú   | 260               | 130                     | 2.165 Has 9840 m <sup>2</sup>         |
| 5           | Eduvigis Díaz     | Pirayu                       | Paraguarí   | 71                | 65                      | 97 Has 7000 m <sup>2</sup>            |
| 6           | Itaipu            | Santa Fe del Paraná          | Alto Paraná | 197               | **                      | 7.000 Has. 2626 m <sup>2</sup> (S/TP) |
| 7           | Naranjito         | Vaquería                     | Caaguazú    | 54                | 87                      | 625 Has 3562 m <sup>2</sup>           |
| 8           | Virgen del Camino | Arroyito                     | Concepción  | 1.806             | 1000                    | 8.693 Has 3068 m <sup>2</sup>         |
| 9           | Ko'e Pyahu        | Minga Guazú                  | Alto Paraná | 70                | 60                      | 500 Has                               |
| 10          | Ñandejara         | Gral. Aquino                 | San Pedro   | 199               | 150                     | 3.878 Has 5667 m <sup>2</sup>         |
| 11          | Oro Verde         | Horqueta                     | Concepción  | 800               | 600                     | 3.832 Has 6592 m <sup>2</sup>         |
| TOTALES     |                   |                              |             | 4.394             | 2.918                   | 27.670 Has 9456 m <sup>2</sup> n2     |

| EN PROCESO  |                 |                             |              |                   |                |
|-------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| PRODUCTO 1. |                 | RELEVAMIENTO DE COLONIAS: 4 |              |                   |                |
|             | COLONIA         | DISTRITO                    | DEPARTAMENTO | CANTIDAD DE LOTES | SUPERFICIE HAS |
| 1           | Aguara Veve     | Capitán Bado                | Amambay      | 333               | 10304 Has      |
| 2           | Ñande Maitei    | Caaguazú                    | Caaguazú     | **                | **             |
| 3           | Ignacio A. Pane | San J. Nepomuceno           | Caazapá      | **                | **             |
| 4           | San Blas        | Encarnación                 | Itapúa       | **                | **             |

| RELEVADO DE FORMA PARCIAL |                             |              |                             |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| PRODUCTO 1.               | RELEVAMIENTO DE COLONIAS: 1 |              |                             |
| COLONIA                   | DISTRITO                    | DEPARTAMENTO | MOTIVO DE LA NO CULMINACION |
| 1 1ro de Mayo             | Mbaracayu                   | Alto Paraná  | Procesado en un 70%         |

## ACUMULATIVO DE COLONIAS RELEVADAS 2014-2021



## Meta 2: Actualización de datos en colonias relevadas

### Indicador: 30 colonias.

La actualización de datos en colonias ya relevadas anteriormente se puede dar por 3 motivos:

- Para trabajos de expedienteo y cobro – **Proceso de titulación.**
- Actualización para la presentación del informe de colonias cuyo tiempo de relevamiento haya transcurrido considerablemente (3 años como promedio).
- Trabajos de apoyo a diversas Gerencias del Indert.

Considerando los dos primeros puntos antes mencionados, se citan las siguientes colonias:

| FINQUITADO                                                      |                       |              |                          |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| PRODUCTO 2. ACTUALIZACION DE DATOS EN COLONIAS YA RELEVADAS: 32 |                       |              |                          |                                 |
| COLONIA                                                         | DISTRITO              | DEPARTAMENTO | TIPO DE OPERACIÓN        | FECHA                           |
| 1 8 de Diciembre                                                | Itakyry               | Alto Paraná  | Actualiz. / Titul.       | Enero, Julio./2021              |
| 2 Santa Clara                                                   | P.J. Caballero        | Amambay      | Actualización            | Feb, Mar, May, Jun,Jul/2021     |
| 3 San Isidro                                                    | Curuguaty             | Canindeyú    | Actualización            | Febrero, Marzo, Abril/2021      |
| 4 Puerto Indio                                                  | Mbaracayu             | Alto Paraná  | Actualización            | Febrero./2021                   |
| 5 Santa Librada                                                 | Altos                 | Cordillera   | Actualización            | febrero, Julio./2021            |
| 6 Oro Ku'í                                                      | Avai                  | Caazapá      | Expedienteo / Titul.     | Marzo./2021                     |
| 7 Karapa                                                        | Karapa'í              | Amambay      | Expedienteo / Titul.     | Marzo, Mayo/2021                |
| 8 San Agustín                                                   | Simón Bolívar         | Caaguazú     | Actualización            | Febrero./2021                   |
| 9 3 de Mayo                                                     | Santa Rita            | Alto Paraná  | Suscripción / Titul.     | Abril, Mayo/2021                |
| 10 La Germanina                                                 | Nueva Germania        | San Pedro    | Expedienteo / Titul.     | Marzo, Abril/2021               |
| 11 Torin Guazú                                                  | José. E. Estigarribia | Caaguazú     | Actualiz. / Titul.       | Abril./2021                     |
| 12 Manduara                                                     | Jasy Kañy             | Canindeyú    | Expedienteo / Titul.     | Abril./2021                     |
| 13 Capii                                                        | Itakyry               | Alto Paraná  | Suscrip. / Actualización | Mayo. Junio/2021                |
| 14 Ybype                                                        | Lima                  | San Pedro    | Actualización            | Mayo, Junio/2021                |
| 15 Campo Alegre                                                 | San Cristóbal         | Alto Paraná  | Actualización/Titul.     | Mayo. Junio, Julio/2021         |
| 16 3 Nacientes                                                  | San Cristóbal         | Alto Paraná  | Actualización/Titul.     | Mayo.Junio, Julio, Agosto./2021 |
| 17 1ro de Mayo                                                  | San Cristóbal         | Alto Paraná  | Actualización/Titul.     | Mayo .Junio, Julio/2021         |
| 18 Itaipu Pora                                                  | San Alberto           | Alto Paraná  | Actualización            | Junio./2021                     |
| 19 Santa Lucia                                                  | Itakyry               | Alto Paraná  | Actualización            | Enero, Junio, Julio/2021        |
| 20 29 de Septiembre                                             | Salto del Guaira      | Canindeyú    | Actualización/Titul.     | Julio./2021                     |
| 21 Chino Cue                                                    | Itakyry               | Alto Paraná  | Actualización/Titul.     | Julio./2021                     |
| 22 San Miguel                                                   | Minga Pora            | Alto Paraná  | Actualización            | Julio./2021                     |
| 23 Guaraní del Este                                             | Hernandarias          | Alto Paraná  | Actualización            | Julio./2021                     |
| 24 Ara Pyahu                                                    | Capiibary             | San Pedro    | Actualización            | Agosto./2021                    |
| 25 San Francisco                                                | Mbuyapey              | Paraguarí    | Actualización            | Agosto./2021                    |
| 26 Ma. Auxiliadora                                              | Unión                 | San Pedro    | Expedienteo / Titul.     | Agosto./2021                    |
| 27 San Valentín                                                 | Gral. Aquino          | San Pedro    | Expedienteo / Titul.     | Agosto./2021                    |
| 28 Tierra Prometida                                             | Nueva Germania        | San Pedro    | Expedienteo / Titul.     | Agosto./2021                    |
| 29 Ma. Auxiliadora                                              | Buena Vista           | Caazapá      | Actualización            | Agosto./2021                    |
| 30 2 de Mayo                                                    | Yrybucua              | San Pedro    | Actualización            | Septiembre./2021                |
| 31 Alborada                                                     | Paso Yobai            | Guairá       | Expedienteo / Titul.     | Septiembre./2021                |
| 32 8 de Diciembre                                               | Ypehu                 | Canindeyú    | Expedienteo / Titul.     | Septiembre./2021                |

### **Meta 3: Informes Presentados**

#### **Indicador: 30 Informes.**

A la fecha se han remitido un total de 15 (quince) informes, de los cuales 9 (nueve) corresponden a informes finales, los cuales a diferencia de los informes preliminares, cuentan con lista de posibles beneficiarios adjudicados (solicitantes que cumplen con los requisitos establecidos en el Art. 16 del Estatuto Agrario)

Los informes preliminares, son considerados como tales por no contar con lista de posibles beneficiarios a adjudicar, pero reporta el parcelario de lotes actualizados, solicitantes de cada lote, y situación actual según ocupación y condición de vivienda. Así mismo cuenta con el informe jurídico patrimonial con la situación de la colonia (por lo general este tipo de informe son aplicados a aquellas colonias cuyo informe patrimonial arroja como resultado la necesidad de realizar trabajos de subsanación, motivo por el cual no se procede a la adjudicación hasta tanto se delimite y subsane el estado patrimonial de dicha colonia, ya sea con mensura judicial u otro procedimiento.

El informe preliminar, conlleva consigo la misma importancia que un informe final teniendo en cuenta que nos muestra la situación actual de la colonia a fin de elevar a los departamentos correspondientes para la subsanada del mismo y su posterior vuelta al Proyecto a fin de dar continuidad al Proceso de titulación Masiva .

|    | EJECUTADO          |                                 |                          |                 |                       |
|----|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
|    | <b>PRODUCTO 3.</b> | <b>INFORMES PRESENTADOS: 15</b> |                          |                 |                       |
|    | COLONIA            | DISTRITO                        | DEPARTAMENTO             | TIPO DE INFORME | FECHA DE PRESENTACION |
| 1  | San Luis           | Ybypyta                         | Canindeyú                | Final           | Abril/2021            |
| 2  | San Juan           | Mbuyapey                        | Paraguarí                | Final           | Abril/2021            |
| 3  | Nuevo Horizonte    | Yrybucua                        | San Pedro                | Preliminar      | Abril/2021            |
| 4  | San Pedro Jagareté | San Juan Nepomuceno             | Caazapá                  | Final           | Abril/2021            |
| 5  | 3 de Mayo          | Santa Rita                      | Alto Paraná              | Final           | Abril/2021            |
| 6  | 29 de Septiembre   | Santo del Guaira                | Canindeyú                | Final           | Junio/2021            |
| 7  | Ita Vera           | Ybyrarobana                     | Canindeyú                | Final           | Julio/2021            |
| 8  | Monte Carlo        | Nueva Esperanza                 | Canindeyú                | Final           | Agosto/2021           |
| 9  | Capii              | Itakyry                         | Alto Paraná              | Final           | Agosto/2021           |
| 10 | San Isidro         | 25 de Diciembre                 | San Pedro                | Final           | Agosto/2021           |
| 11 | Jejui Sur          | Ybyrarobana                     | Canindeyú (Col. Militar) | Preliminar      | Agosto/2021           |
| 12 | Lomas Valentina    | Ybyrarobana                     | Canindeyú (Col. Militar) | Preliminar      | Agosto/2021           |
| 13 | Paso Ita           | Ybyrarobana                     | Canindeyú (Col. Militar) | Preliminar      | Agosto/2021           |
| 14 | COPACRI            | Ybyrarobana                     | Canindeyú (Col. Militar) | Preliminar      | Agosto/2021           |
| 15 | Martin Rolón       | San Ignacio                     | Misiones                 | Preliminar      | Agosto/2021           |

## **Meta 4: Lotes inscriptos**

**Indicador: 2.500 lotes.**

Al cierre del año 2020 se contaba con 9 planos de colonias aprobados por el SNC e inscripto en la DGRP, número que en primer semestre del 2021 ya hemos superado a la fecha.

Se han inscripto un total de 2.047 lotes, lo que equivale al 131% de la producción estimada para el 1er semestre 2021 y a un 82% la producción estimada al cierre del ejercicio 2021

A mitad del segundo semestre se ha cuantificado la suma de 15 planos aprobados, de los cuales 13 corresponden a planos generales de colonias, y 2 corresponden a planos de replanteos en colonias ya aprobadas anteriormente (unificaciones y particiones de lotes que ya contaban con finca y padrón).

|    | EJECUTADO                  |                                       |              |                |                    |
|----|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|
|    | PRODUCTO 4.:               | LOTES INSCRIPTOS EN DGRP: 2.047 LOTES |              |                |                    |
|    | COLONIA                    | DISTRITO                              | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE         |
| 1  | Santa Catalina             | Carlos Antonio López                  | Itapúa       | 43             | 110 Has 5441 m²    |
| 2  | La Germanina               | Nueva Germania                        | San Pedro    | 334            | 1850 Has 8686 m²   |
| 3  | Ñemityra                   | San Pedro del Paraná                  | Itapúa       | 72             | 330 Has 0048 m²    |
| 4  | Emiliano Re (Agrícola)     | Avai                                  | Caazapá      | 308            | 4137 Has 8098 m²   |
| 5  | Guaraní del Este           | Hernandarias                          | Alto Paraná  | 131            | 781 Has 625 m²     |
| 6  | 3 Nacientes                | San Cristóbal                         | Alto Paraná  | 35             | 238 Has 1359 m²    |
| 7  | 8 De Diciembre del E. (PU) | Itakyry                               | Alto Paraná  | 144            | 74Has. 4796 m²     |
| 8  | Itaipu Pora                | San Alberto                           | Alto Paraná  | 77             | 1302 Has 8672 m²   |
| 9  | 3 de Mayo                  | santa Rita                            | Alto Paraná  | 151            | 232 Has 0364 m²    |
| 10 | Capii                      | Itakyry                               | Alto Paraná  | 268            | 1975 Has.1299 m²   |
| 11 | Ara Pyahu (Unificación)    | Capiibary                             | San Pedro    | 4              | 92 Has 2351 m²     |
| 12 | 29 de Septiembre           | Salto del Guaira                      | Canindeyú    | 240            | 9 Has 2854 m²      |
| 13 | Ara Vera (Unificación)     | Ypehu                                 | Canindeyú    | 3              | 81 Has 6105 m²     |
| 14 | Primero de Marzo           | Edelira                               | Itapúa       | 147            | 140 Has 6 m²       |
| 15 | Caacupé del Paraná         | Los Cedrales                          | Alto Paraná  | 85             | 816 Has 6038 m²    |
| 16 | Manduara (Litis)           | Yasy Kañy                             | Canindeyù    | 5              | 42 Has 6903 m²     |
|    | TOTALES                    |                                       |              | 2.047          | 12.305 Has. 937 m² |

Así mismo se encuentran en proceso de aprobación e inscripción:

## PLANOS EN PROCESO DE APROBACION

- DIRECCION GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS (DGRP)**

| A. PLANOS EN PROCESO DE APROBACION EN DGPR |                      |                        |              |                |                            |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|
|                                            | COLONIA              | DISTRITO               | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE                 |
| 1                                          | Fortuna Guazú        | Pedro Juan Caballero   | Amambay      | 154            | 700 ha                     |
| 2                                          | Montecarlo           | Nueva Esperanza        | Canindeyú    | 164            | 2504 has 9760 m2           |
| 3                                          | koe Pora             | Villa Ygatimi          | Canindeyu    | 664            | 10000 Has                  |
| 4                                          | San Miguel del Norte | Santa Rosa del Aguaray | San Pedro    | 164            | 315 Has 5518 m2            |
|                                            | <b>TOTALES</b>       |                        |              | <b>1146</b>    | <b>13.520 Has. 5278 m2</b> |

| B. | PLANOS PENDIENTES EN LA ESCRIBANIA MAYOR. |               |               |                |                   |                                     |
|----|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
|    | COLONIA                                   | DISTRITO      | DEPARTAMENTO. | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE        | OBSERVACION                         |
| 1  | Paso Tuna                                 | Lima          | San Pedro     | 1              | 734 Has 7408 m²   | Para unificación de fincas          |
| 2  | Virgen de las Mercedes                    | José Fassardi | Guairá        | 1              | 300 Has           | Para unificación de fincas          |
| 3  | San Antonio                               | 3 de Mayo     | Caazapá       | 1              | 1054 Has 6029 m²  | Para unificación de fincas          |
| 4  | Potrero Mburicao                          | Carayao       | Caaguazú      | 1              | 663 Has 4560 m²   | Para unificación de fincas          |
| 5  | Villa Constitución                        | Caaguazú      | Caaguazú      | 1761           | 188 Has 1709 m²   | Rectificación de Titulo Patrimonial |
| 6  | San Isidro km 26                          | Minga Guazú   | Alto Paraná   | 1              | 75 Has            | Para unificación de fincas          |
|    | TOTALES                                   |               |               | 1.763          | 3.015 Has 9706 m² |                                     |

| C. LITIS LEVANTADA |                |               |              |                |                        |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|
|                    | COLONIA        | DISTRITO      | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE             |
| 1                  | Loma Tuyuti    | Eusebio Ayala | Cordillera   | 134            | 441 Has 9327 m²        |
|                    | <b>TOTALES</b> |               |              | <b>134</b>     | <b>441 Has 9327 m²</b> |

| D. | APROBADOS EN SNC, EN PROCESO DE AJUSTE PARA SU POSTERIOR REMISION A DGRP |                        |               |                      |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
|    | COLONIA                                                                  | DISTRITO               | DEPARTAMENTO  | CANT. DE LOTES       | SUPERFICIE EN HECTAREAS. |
| 1  | Tembiapora                                                               | Itakyry                | Alto Paraná   | 416                  | 1045 Has 9524 m2         |
| 2  | La Victoria                                                              | Nueva Germania         | San Pedro     | En proceso de cierre | En proceso de cierre     |
| 3  | San Miguel del Norte                                                     | Santa Rosa del Aguaray | San Pedro     |                      | 315 Has 5518 m2          |
| 4  | Cañón Colorado                                                           | Yrybucua               | San Pedro     | 228                  | 1459 Has 3421 m2         |
| 5  | Fraccionamiento Aduana                                                   | Carmelo Peralta        | Alto Paraguay | 2                    | 29 ha 4017 m2 9953 cm2   |
|    | TOTALES                                                                  |                        |               | 646                  | 1910 Has 248 m2          |

| E. | REPLANTEO DE LOTES EN COLONIAS CON PLANOS YA MATRICULADOS E INSCRIPTOS. |          |               |                |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|--------------|
|    | COLONIA                                                                 | DISTRITO | DEPARTAMENTO. | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE | ESTADO       |
| 1  | Maracaná                                                                | Maracaná | Canindeyú     | 2              | **         | Para ingreso |
|    | TOTALES                                                                 |          |               | 2              | **         |              |

• **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO (SNC)**

| A. PLANOS EN PROCESO DE APROBACION EN SNC |                        |                     |              |                |                                |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------------------|
|                                           | COLONIA                | DISTRITO            | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE                     |
| 1                                         | Coronel Roberto Cubas  | Paso Yobai          | Guaira       | 120            | 1001 ha 5706 m <sup>2</sup>    |
| 2                                         | Arroyo Claro           | Itapúa Poty y Tavai | Itapúa       | 294            | 1679 Has 0585 m <sup>2</sup>   |
| 3                                         | Nueva Fortuna          | Hernandarias        | Alto Paraná  | 554            | 2996 Has 7866 m <sup>2</sup>   |
| 4                                         | Virgen del Camino      | Arroyito            | Concepción   | 634 (N1 Y N2)  | 8693 ha 2412 m <sup>2</sup>    |
| 5                                         | San Isidro             | Curuguaty           | Canindeyú    | 621            | 1799 Has 2833 m <sup>2</sup>   |
| 6                                         | San Isidro             | 25 de Diciembre     | San Pedro    | 110            | 15 Has 6013 m <sup>2</sup>     |
| 7                                         | Núcleo Rural Primavera | Itakyry             | Alto Paraná  | 33             | 600 Ha                         |
| 8                                         | San Luis               | Curuguaty (Ybypyta) | Canindeyú    | 520            | 2474 Ha 3268 m <sup>2</sup>    |
| 9                                         | San Francisco          | Paso Yobai          | Guaira       | 577            | 2894 Has 5156 m <sup>2</sup>   |
| 10                                        | 15 de Agosto           | Pedro J. Caballero  | Amambay      | 1              | 86 Has 1250 m <sup>2</sup>     |
|                                           | TOTALES                |                     |              | 3.737          | 23.420 Has 0297 m <sup>2</sup> |

| B. OTROS PLANOS EN PROCESO EN SNC - FRACCIONAMIENTOS Y RECTIFICACIONES |                          |                  |              |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|
|                                                                        | COLONIA                  | DISTRITO         | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | OBSERVACION     |
| 1                                                                      | Manduará (actualización) | Yasy Kañy        | Canindeyú    | 20             | Fraccionamiento |
| 2                                                                      | María Auxiliadora        | Union            | San Pedro    | 3              | Unificación     |
| 3                                                                      | La Amistad               | San Pedro del P. | Itapúa       | 12             | Rectificación   |
| 4                                                                      | Tembipora                | Itakyry          | Alto Paraná  | -              | Rectificación   |
|                                                                        | TOTALES                  |                  |              | 24             | -               |


| C. PLANOS EN PROCESO DE AJUSTE PARA SU POSTERIOR INGRESO AL SNC |                           |              |              |                |                               |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|---------|
|                                                                 | COLONIA                   | DISTRITO     | DEPARTAMENTO | CANT. DE LOTES | SUPERFICIE                    | PERIODO |
| 1                                                               | Tacuati Poty              | Itakyry      | Alto Paraná  | 382            | **                            | 2019    |
| 2                                                               | Santa Lucia - UF          | Itakyry      | Alto Paraná  | 1              | 6514 Has 7499 m <sup>2</sup>  | 2019    |
| 3                                                               | Ñu Rugua                  | Santa Helena | Cordillera   | 38             | 200 Has                       | 2019    |
| 4                                                               | 13 de Junio- UF           | Edelira      | Itapúa       |                | 1895 Has. 2290 m <sup>2</sup> | 2019    |
| 5                                                               | San Isidro Labrador       | Atyra        | Cordillera   | 132            | 80 Has 3857 m <sup>2</sup>    | 2019    |
| 6                                                               | San Francisco del Acaray  | Minga Guazú  | Alto Paraná  | 92             | 513 Has 2525 m <sup>2</sup>   | 2019    |
| 7                                                               | Primavera de Lima         | Lima         | San Pedro    | 854            | 6751 Has 0737 m <sup>2</sup>  | 2021    |
| 9                                                               | 2 de Mayo                 | Yrybucua     | San Pedro    | 274            | 1265 Has 6458 m <sup>2</sup>  | 2021    |
| 10                                                              | Fraccionamiento Paraguari | Paraguari    | Paraguari    | 2              | -                             | 2021    |
|                                                                 | TOTALES                   |              |              | 1.775          | 9283 Has 7421 m <sup>2</sup>  |         |

## OTROS RESULTADOS

### a) Cantidad de expedientes administrativos con toda la documentación, remitidos para titulación: Enero/05 de Octubre de 2021


#### • Por Departamento

| DEPARTAMENTO   | CANT. EXP.  |
|----------------|-------------|
| Alto Paraná    | 166         |
| Amambay        | 78          |
| Caaguazú       | 39          |
| Caazapá        | 196         |
| Canindeyú      | 607         |
| Itapúa         | 6           |
| San Pedro      | 229         |
| <b>TOTALES</b> | <b>1321</b> |




#### • Por Mes

| MES            | CANT. EXP.  |
|----------------|-------------|
| Enero          | 66          |
| Febrero        | 38          |
| Marzo          | 14          |
| Abril          | 208         |
| Mayo           | 147         |
| Junio          | 199         |
| Julio          | 189         |
| Agosto         | 339         |
| Septiembre     | 121         |
| <b>TOTALES</b> | <b>1321</b> |



**b) Cantidad de Adjudicaciones otorgadas: Enero/05 de octubre de 2021**

| Año adjudicación | Instituciones y/o Organizaciones | Sexo      |          | Total |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------|-------|
|                  |                                  | Masculino | Femenino |       |
| 2021             | 14                               | 695       | 500      | 1.209 |



| R.P N°  | FECHA DE LA R.P | COLONIA                | DISTRITO                          | DEPARTAMENTO | MUJERES | HOMBRES | INSTITUCIONES | CANTIDAD TOTAL DE LOTES ADJUDICADOS |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------------|-------------------------------------|
| 003/21  | 04/01/21        | TEMBIAPORA             | HERNANDARIAS, ITAKYRY Y MBARACAYU | ALTO PARANA  | 36      | 29      | 1             | 66                                  |
| 458/21  | 08/03/21        | ÑEMITYRA               | SAN PEDRO DEL PARANA              | ITAPUA       | 6       | 10      | 0             | 16                                  |
| 459/21  | 08/03/21        | SANTA CATALINA         | CARLOS ANTONIO LOPEZ              | ITAPUA       | 14      | 20      | 2             | 36                                  |
| 461/21  | 08/03/21        | KARAPA                 | KARAPAI                           | AMAMBAY      | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 462/21  | 08/03/21        | CAMPO ALEGRE           | SAN CRISTOBAL                     | ALTO PARANA  | 9       | 12      | 1             | 22                                  |
| 467/21  | 08/03/21        | 21 DE SEPTIEMBRE       | MINGA GUAZU                       | ALTO PARANA  | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 554/21  | 15/03/21        | ARA PYAJHU             | CAPIIBARY E YRYVU CUA             | SAN PEDRO    | 5       | 10      | 1             | 16                                  |
| 657/21  | 24/03/21        | COROROI                | STA. ROSA DEL AG.                 | SAN PEDRO    | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 735/21  | 05/04/21        | SAN LUIS               | GUAYAIBI                          | SAN PEDRO    | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 842/21  | 08/04/21        | KARAPA                 | KARAPAI                           | AMAMBAY      | 4       | 10      | 0             | 14                                  |
| 882/21  | 13/04/21        | CAMPO ALEGRE           | SAN CRISTOBAL                     | ALTO PARANA  | 1       | 0       | 0             | 1                                   |
| 953/21  | 20/04/21        | LOMA TUYUTI            | EUSEBIO AYALA                     | CORDILLERA   | 4       | 15      | 0             | 19                                  |
| 1000/21 | 26/04/21        | 3 DE MAYO              | SANTA RITA                        | ALTO PARANA  | 47      | 62      | 0             | 109                                 |
| 1036/21 | 27/04/21        | TIERRA PROMETIDA       | NUEVA GERMANIA                    | SAN PEDRO    | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 1078/21 | 28/04/21        | ÑEMITYRA               | EDELIRA                           | ITAPUA       | 9       | 8       | 0             | 17                                  |
| 1101/21 | 04/05/21        | AGUERITO               | STA. ROSA DEL AG.                 | SAN PEDRO    | 2       | 1       | 0             | 3                                   |
| 1001/21 | 26/04/21        | PIRA VERA              | VAQUERIA                          | CAAGUAZU     | 1       | 3       | 0             | 4                                   |
| 1140/21 | 05/05/21        | N.R. VIRGEN DEL CARMEN | ARROYOS Y ESTEROS                 | CORDILLERA   | 14      | 17      | 0             | 31                                  |
| 1296/21 | 17/05/21        | SAN JUAN               | JASY KAÑY                         | CANINDEYU    | 0       | 1       | 0             | 1                                   |
| 1405/21 | 31/05/21        | SAN PEDRO JAGUARETE    | SAN J. NEPOMUCENO                 | CAAZAPA      | 8       | 10      | 0             | 18                                  |

**SISTEMA DE INFORMACIÓN DE RECURSOS DE LA TIERRA**

|                |          |                      |                       |             |            |            |           |             |
|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1485/21        | 03/06/21 | MANDUARA             | JASY KAÑY             | CANINDEYU   | 5          | 20         | 0         | 25          |
| 1486/21        | 03/06/21 | SAN LUIS             | YBYPYA                | CANINDEYU   | 83         | 140        | 3         | 226         |
| 1487/21        | 03/06/21 | LA GERMANINA         | NVA. GERMANIA         | SAN PEDRO   | 36         | 32         | 0         | 68          |
| 1662/21        | 21/06/21 | ARA PYAJHU           | CAPIIBARY E YRYVU CUA | SAN PEDRO   | 0          | 1          | 0         | 1           |
| 1720/21        | 29/06/21 | MANDUARA             | JASY KAÑY             | CANINDEYU   | 1          | 1          | 0         | 2           |
| 1721/21        | 29/06/21 | CAMPO ALEGRE         | SAN CRISTOBAL         | ALTO PARANA | 0          | 1          | 0         | 1           |
| 1745/21        | 30/06/21 | ÑEMITYRA             | SAN PEDRO DEL PARANA  | ITAPUA      | 0          | 3          | 0         | 3           |
| 1764/21        | 05/07/21 | 3 DE MAYO            | SANTA RITA            | ALTO PARANA | 2          | 6          | 0         | 8           |
| 1775/21        | 05/07/21 | 29 DE SEPTIEMBRE     | SALTO DEL GUAIRA      | CANINDEYU   | 110        | 99         | 1         | 210         |
| 1776/21        | 05/07/21 | 1ro MAYO DEL GUEMBET | SAN CRISTOBAL         | ALTO PARANA | 4          | 15         | 1         | 20          |
| 1764/21        | 05/07/21 | 3 NACIENTES          | SAN CRISTOBAL         | ALTO PARANA | 2          | 6          | 0         | 8           |
| 1812/21        | 06/07/21 | SANTA LIBRADA        | EDELIRA               | ITAPUA      | 0          | 3          | 0         | 3           |
| 1977/21        | 20/07/21 | SANTA LIBRADA        | EDELIRA               | ITAPUA      | 0          | 2          | 0         | 2           |
| 2035/21        | 27/07/21 | MANDUARA             | JASY KAÑY             | CANINDEYU   | 0          | 1          | 0         | 1           |
| 2109/21        | 02/08/21 | 8 DE DIC. DEL ESTE   | ITAKYRY               | ALTO PARANA | 2          | 0          | 0         | 2           |
| 2130/21        | 03/08/21 | SAN LUIS             | GUAYAIBI              | SAN PEDRO   | 0          | 1          | 0         | 1           |
| 2175/21        | 10/08/21 | COROROI              | STA. ROSA DEL AG.     | SAN PEDRO   | 0          | 1          | 0         | 1           |
| 2219/21        | 16/08/21 | TEMBIAPORA           | HERNANDARIA           | ALTO PARANA | 1          | 1          | 0         | 2           |
| 2389/21        | 25/08/21 | ITA VERA             | YBYRARBANA            | CANINDEYU   | 38         | 73         | 2         | 113         |
| 2403/21        | 30/08/21 | CAPII                | ITAKYRY               | ALTO PARANA | 34         | 55         | 1         | 90          |
| 2472/21        | 01/09/21 | SAN MIGUEL DEL NORTE | SANTA ROSA DEL AG.    | SAN PEDRO   | 4          | 1          | 0         | 5           |
| 2548/21        | 07/09/21 | 8 DE DIC. DEL ESTE   | ITAKYRY               | ALTO PARANA | 0          | 2          | 0         | 2           |
| 2562/21        | 07/09/21 | ARA PYAJHU           | CAPIIBARY E YRYVU CUA | SAN PEDRO   | 1          | 1          | 1         | 3           |
| 2594/21        | 09/09/21 | 3 NACIENTES          | SAN CRISTOBAL         | ALTO PARANA | 1          | 2          | 0         | 3           |
| 2595/21        | 09/09/21 | 29 DE SEPTIEMBRE     | SALTO DEL GUAIRA      | CANINDEYU   | 3          | 3          | 0         | 6           |
| 2596/21        | 09/09/21 | SAN PEDRO            | CAAGUAZU              | CAAGUAZU    | 2          | 0          | 0         | 2           |
| 2597/21        | 09/09/21 | CAAGUAZU POTY        | YHU                   | CAAGUAZU    | 1          | 0          | 0         | 1           |
| 2810/21        | 24/09/21 | GUARANI DEL ESTE     | MBARACUYA             | ALTO PARANA | 5          | 8          | 0         | 13          |
| 2828/21        | 29/09/21 | CAPII                | ITAKYRY               | ALTO PARANA | 5          | 4          | 0         | 9           |
| <b>TOTALES</b> |          |                      |                       |             | <b>500</b> | <b>695</b> | <b>14</b> | <b>1209</b> |

La adjudicación de un lote representa para el beneficiario la culminación de la etapa administrativa, dentro del proceso de titulación. Pero además se ha convertido en un filtro esencial para otros parámetros:

- Adjudicación como condicionante para la seguridad del cobro sobre la superficie correcta
- Adjudicación como requisito para la autorización de construcción de viviendas. (Convenio con el MUVH)

## GERENCIA DE CREDITOS




### CUADRO DE INGRESOS EJERCICIOS 2010 al 30 DE SETIEMBRE DE 2021

| Direccion de Tesoreria |                                        | Departamento de Ingresos                 |                          |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| AÑOS                   | INGRESOS POR<br>CAJA - CASA<br>CENTRAL | INGRESOS BANCO<br>NACIONAL DE<br>FOMENTO | RECAUDACIONES<br>TOTALES |
| AÑO 2010               | 2.250.337.833                          | 13.330.763.136                           | 15.581.100.969           |
| AÑO 2011               | 1.088.197.785                          | 19.761.631.790                           | 20.849.829.575           |
| AÑO 2012               | 667.790.727                            | 25.165.484.301                           | 25.833.275.028           |
| AÑO 2013               | 1.516.810.674                          | 24.925.547.612                           | 26.442.358.286           |
| AÑO 2014               | 1.765.789.015                          | 27.490.263.044                           | 29.256.052.059           |
| AÑO 2015               | 13.626.948.161                         | 16.977.733.060                           | 30.604.681.221           |
| AÑO 2016               | 15.771.600.293                         | 11.487.440.556                           | 27.259.040.849           |
| AÑO 2017               | 17.614.343.700                         | 14.220.391.957                           | 31.834.735.657           |
| AÑO 2018               | 11.590.690.602                         | 9.436.161.047                            | 21.026.851.649           |
| AÑO 2019               | 17.111.512.445                         | 5.790.013.730                            | 22.901.526.175           |
| AÑO 2020               | 15.095.127.530                         | 5.532.897.845                            | 20.628.025.375           |
| AÑO 2021               | 26.124.221.951                         | 7.477.584.266                            | 33.601.806.217           |
| TOTALES                | 124.223.370.716                        | 181.595.912.344                          | 305.819.283.060          |

Uno de los requisitos principales para el cobro a cuenta de lote es que el titular cuente con la adjudicación correspondiente al lote pretendido, resguardando de esta manera la seguridad de que el mismo abone el valor por la superficie y numeración de lote correcta, e incluso dando la seguridad que el recurrente cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto Agrario.

# CONVENIO CON EL MUVH


Este requisito se establece con miras al control cruzado con el MUVH: construir la vivienda a nombre del titular del lote, y asegurar que dicha construcción se realice dentro del perímetro correcto, utilizando las coordenadas UTM registradas durante el relevamiento de datos realizado por el Proyecto SIRT.

[illegible]

Gracias a esta cooperación, en lo que va del año 2021 se han autorizado vía Resolución Presidencial la construcción de al menos **3.000 viviendas** en diversas colonias del INDERT, con la coordinación de la Dirección SIGA.

# Cantidad de títulos entregados

## Proceso de Titulación Masiva



| Administración            | Total de Títulos Entregados | Meses Trabajados | Promedio de títulos entregados por mes |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------|
| Abog. Mag. Gail González  | 1.322                       | 11               | 120                                    |
| Abog. Mario Vega          | 463                         | 12               | 38                                     |
| Abog. Ing. Horacio Torres | 557                         | 12               | 46                                     |

Con la actual Administración, bajo la dirección de la Abog. Mag. Gail González Yaluff se puede observar un aumento efectivo del **240%** en la cantidad de títulos entregados por mes.

## Comparativo de títulos entregados

| PERIODO           | CANT. DE TÍTULOS ENTREGADOS | PLAZO  | PROMEDIO DE TÍTULOS ENTREGADOS POR AÑO |
|-------------------|-----------------------------|--------|----------------------------------------|
| GOBIERNO ANTERIOR | 2.725                       | 5 AÑOS | 545 TITULOS POR AÑO                    |
| GOBIERNO ACTUAL   | 2.342                       | 3 AÑOS | 780 TITULOS POR AÑO                    |

| EFFECTIVIDAD                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>AUMENTO DEL 18% COMPARATIVO ANUAL.</b></p> |

- CANTIDAD DE TITULOS A ENTREGAR: **291**
- TITULOS PENDIENTES EN DGRP: **132**
- TITULOS PENDIENTES EN SNC: **357**
- PARA FIRMA DEL BENEFICIARIO: **228**

El Gobierno actual ha entregado hasta la fecha un total de **2.342 títulos** en 3 años, **superando así en un 18%** en cuanto al promedio de títulos entregados de forma anual en gobiernos anteriores.

## COMPARATIVO DE RESULTADOS – GESTION SIRT

Cuadro comparativo de gestión interanual y resultados acumulados a la fecha

| Nº | DETALLE                           | 2014 | 2015 | 2016   | 2017  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|-----------------------------------|------|------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1  | Relevamiento de datos (Colonias)  | 24   | 69   | 129    | 77    | 34     | 6     | 5     | 9     |
| 2  | Informes presentados (Colonias)   | –    | –    | 68     | 72    | 56     | 31    | 7     | 15    |
| 3  | Colonias con adjudicación         | –    | –    | 45     | 61    | 46     | 15    | 5     | 32    |
| 4  | Lotes adjudicados                 | –    | –    | 10.494 | 5.255 | 10.031 | 1.562 | 2.927 | 1.209 |
| 5  | Actualización de datos (Colonias) | –    | –    | –      | –     | –      | 41    | 20    | 32    |
| 6  | Planos inscriptos DGRP (Colonias) | –    | –    | –      | 8     | 8      | 14    | 9     | 16    |
| 7  | Lotes inscriptos DGRP             | –    | –    | –      | 4.393 | 960    | 3.859 | 2.751 | 2.047 |

Avance del SIRT al 05/10/2021

| Nº | DETALLE                           | ACUMULADO |
|----|-----------------------------------|-----------|
| 1  | Relevamiento de datos (Colonias)  | 355       |
| 2  | Informes presentados (Colonias)   | 249       |
| 3  | Colonias con adjudicación         | 204       |
| 4  | Lotes adjudicados                 | 31.478    |
| 5  | Actualización de datos (Colonias) | 93        |
| 6  | Planos inscriptos DGRP (Colonias) | 55        |
| 7  | Lotes inscriptos DGRP             | 14.010    |

Comparativo Lotes relevados/Títulos entregados conforme al Proceso de Titulación Masiva

| AÑO            | LOTES RELEVADOS | LOTES ADJUDICADOS | LOTES INSCRIPTOS | TITULOS ENTREGADOS |
|----------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 2014           | 12.029          | 0                 | 0                | 453                |
| 2015           | 15.366          | 0                 | 0                | 552                |
| 2016           | 43.717          | 10.494            | 0                | 450                |
| 2017           | 17.934          | 5.255             | 4.393            | 1.044              |
| 2018           | 7.869           | 10.031            | 960              | 895                |
| 2019           | 355             | 1.562             | 3.859            | 644                |
| 2020           | 886             | 2.927             | 2.751            | 1.150              |
| 2021           | 3.614           | 1.187             | 2.042            | 1065               |
| <b>TOTALES</b> | <b>102.550</b>  | <b>31.478</b>     | <b>14.010</b>    | <b>6.253</b>       |

Objetivo actual: Disminuir el margen de diferencia entre cantidad de lotes relevados/inscriptos y por ende emitir mayor cantidad de títulos

## PROCESO DE REGULARIZACION DE LA COLONIA 29 DE SEPTIEMBRE



### 01. Cantidad de lotes según estado informado

| CANTIDAD DE LOTES                                                                         |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantidad de lotes relevados: <b>240</b><br><br>Superficie Relevada: <b>9 Has. 2854 m²</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>210 lotes con adjudicación</b> - Superficie: 6 Has 6243 m²<br/>87% de la población</li> </ul> |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>207 Expedientes completos remitidos para titulación.</b></li> </ul>                           |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>21 Lotes con arraigo no adjudicados</b> - Superficie: 0,6290 m²</li> </ul>                    |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>9 Lotes a regularizar</b> - Superficie: 0,2510 m²</li> </ul>                                  |

Tras **11 AÑOS** de ocupación, con un proceso de **4 MESES** se logra la regularización

# PROYECCION AÑO 2022

| Detalle                        | Meta  | Unidad de Medida |
|--------------------------------|-------|------------------|
| 1 Relevamiento de campo        | 20    | Colonia          |
| 2 Actualización de datos       | 30    | Colonia          |
| 3 Informes Finales             | 30    | Colonia          |
| 4 Lotes inscriptos por la DGRP | 3.000 | Lote             |

En relación con la Meta 1 “Relevamiento de colonias”: se proyecta relevar una base de **20 colonias**, georeferenciando una cantidad de **5.000 lotes**, y **15.000 hectáreas** para su posterior regularización.

| RECURSOS ASIGNADOS AL SIRT<br>(en dólares americanos) |           |           |           |           |           |           |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2014                                                  | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    |
| 400.000                                               | 1.567.162 | 1.428.993 | 1.894.829 | 1.676.697 | 1.147.059 | 1.109.408 | 861.754 |
| <b>10.085.902</b>                                     |           |           |           |           |           |           |         |
| Efectivo gastado de octubre 2014 a la fecha.          |           |           |           |           |           |           |         |

Con la iniciativa del Proceso de Relevamiento de datos y Regularización Masiva, el Estado Paraguayo está en condiciones de conocer no solo las situaciones de tenencia de los lotes rurales de origen estatal y la situación socioeconómica de las familias que ahí se asientan sino a su vez inicia el proceso de adjudicaciones y titulaciones masivas de propiedad, regularizar las condiciones jurídicas de tierras de colonias antiguas con 20 o más años de habilitación legal sin que de ahora en más el solicitante/ocupante/adjudicado tenga que abonar un solo guaraní (excepto el valor de su tierra) por gestión alguna, ya que los antiguos tramites de verificación de lote, de medición de superficie, deslinde, etc hoy se realizan de manera automática y a través de procesos informáticos automatizados **DE MANERA GRATUITA** para el recurrente.